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RIEPILOGO:  270 giorni naturali e consecutivi

          5.2.- Pulizia finale del cantiere e consegna dell'opera all'Amministrazione

          5.1.- Smontaggio locali di servizio, attrezzature e impianti di cantiere

     5.- SMOBILIZZO CANTIERE

          4.5.- Muretti, aiuole e sistemazione del piazzale basso

          4.4.- Allaccio idrico e fognario

          4.3.- Opere di regimentazione idraulica

          4.2.- Rilevato a ridosso del muro D-O-E su via Santuario

          4.1.- Alleggerimento del muro S-Z

     4.- LAVORAZIONI ESTERNE

          3.2.- Impianto antincendio

          3.1.- Impianto elettrico e di illuminazione

     3.- IMPIANTI INTERNI ED ESTERNI

          2.10.- Tracciatura campo da gioco e installazione relative attrezzature 

          2.9.- Tinteggiature interne

          2.8.- Infissi esterni

          2.7.- Pavimentazione provvisoria del padiglione in calcestruzzo 

          2.6.- Tompagni e rivestimenti verticali del padiglione

          2.5.- Copertura del padiglione con lamiera grecata coibentata

          2.4.- Struttura in legno lamellare del padiglione

          2.3.- Fondazioni in c.a. dell'impianto sportivo

          2.2.- Pali di fondazione del padiglione

          2.1.- Scavi e livellamento area di sedime dell'impianto sportivo

     2.- OPERE EDILIZIE IMPIANTO SPORTIVO 

          1.2.- Impianto elettrico e idrico di cantiere

          1.1.- Installazione locali di servizio, attrezzature e cartellonistica di cantiere

     1.- INCANTIERAMENTO
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LAVORI

"LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

          2.11.- Installazione prefabbricati provvisori per spogliatoi e bagni


